

Protokol o hlasování per rollam č. 23

Dne 8/10/2025 bylo odesláno e-mailem členům ŘV hlasování per- rollam.
Termín hlasování byl stanoven do 15. 10. 2025.

Počet členů ŘV/počet odeslaných e-mailů: 17
Počet odpovědí: 15

Bod č. 1

Změna projektu „Rozvoj vzdělávací infrastruktury v ZŠ a MŠ Vejprnice“

Prodloužení realizace projektu do června 2029 a úpravu délky sledovaných období (3 etapy projektu).

Odpovědi:

Souhlasím - 15

Nesouhlasím - 0

Zdržuji se hlasování - 0

Usnesení: Změna byla schválena.

Bod č. 2

Změna projektu „Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce u Jána, Plzeň“

Prodloužení realizace projektu o 30 měsíců do 30.6.2028.

Odpovědi:

Souhlasím - 11

Nesouhlasím - 0

Zdržuji se hlasování – 4 (střet zájmů)

Usnesení: Změna byla schválena.

Zapsala: Eva Jindrová, 16. 10. 2025

Schválila: Šárka Krčál Řecková, 20. 10. 2025



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR