



## **Zápis 12. jednání Řídícího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti**

**Datum konání: 14. 2. 2018 v 10,00 h**

**Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál)**

**Přítomni: dle prezenční listiny**

Jednání zahájil předseda ŘV, byl schválen program jednání.

Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP

### **1. Aktuální informace – prezentace:**

Ing. Vaněček, ÚKEP: byla schválena změna ISg z listopadu 2017, prezentován nový harmonogram výzev na rok 2018. Dosud nevyhlášeny výzvy OP PIK – výzvy posunuty na březen až duben 2018.

Shrnutí absorpce dle specifických cílů jednotlivých OP.

IROP : úpravy podmínek pro sociální bydlení – nově bude udržitelnost 20 let.

Ing. Beneš: poukázal na rostoucí riziko nevyčerpání alokací - doba hodnocení projektů je stále delší než půl roku, se zahájením realizace projektů nelze čekat až do rozhodnutí o přidělení dotace. Město začíná s realizací projektů ihned po ukončení fáze věcného hodnocení, nečeká se na závěrečné ověření způsobilosti.

Ing. Číkarová, MMR: problematika bude řešena na plánované schůzce s náměstkem ministryně pro místní rozvoj (začátek března) a následně na NSK v březnu.

Ivo Grüner, Plzeňský kraj: rostoucí riziko nečerpání se týká nejen integrovaných projektů, ale i projektů individuálních, bude nutné žádat o prodloužování termínů. Další problémy mohou být vyvolány změnami metodik v průběhu realizace projektu. Zejména jde o změny v uznatelnosti výdajů, ke kterým často docházelo v minulém programovém období. Příjemce dotace je pak nucen některé nákladové položky, které byly v době zahájení realizace projektu klasifikovány jako způsobilý výdaj, hradit z vlastních zdrojů.

Dostavba západního okruhu jako nosný projekt ITI – nutnost posoudit technickou stránku před podáním projektového záměru.

Mgr. Eretová, ZS ITI, MMP: informovala o postupu hodnocení projektů – 38 projektů s ukončeným hodnocením, 7 projektů aktuálně hodnoceno. Probíhají jednání s OP PIK ohledně urychlení vyhlášení výzev. OP VVV – 3 projekty ve fázi závěrečného ověření způsobilosti, 3 projekty s negativním stanoviskem.

### **2. Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzvy nositele ITI č. 24 "Infrastruktura pro základní školy"**

Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře 6 projektových záměrů.

Členové byli informováni o možnosti prohlásit střet zájmů.



ŘV byl informován o výsledku jednání PS Vzdělávání - členové PS konstatovali soulad všech záměrů se Strategií ITI PMO.

**Hlasování:** přítomno 13 řádných členů ŘV.

Vyhodnocení hlasování členů ŘV - protokol o hlasování je přílohou č. 2 zápisu.

ŘV rozhodl o souladu všech projektových záměrů se Strategií ITI.

Mgr. Koppová, ÚKEP: 2 základní školy avizují odstoupení, město Plzeň podává již 3. etapu projektu, ale stále není dokončeno hodnocení 1. etapy.

Ivo Grüner, Plzeňský kraj: riziko se přesouvá na žadatele, municipality jsou nuceny financovat z vlastních zdrojů a zejména menší obce s omezeným rozpočtem mohou od realizace projektu raději odstoupit.

3. Vyhlášení výzvy č. 26 „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T“ (dostavba západního okruhu) ve vazbě na výzvu IROP č. 42.

**Hlasování:** přítomno 13 řádných členů ŘV.

Pro -13, Proti – 0, Zdržel se – 0.

4. Parametry vyhlášení výzvy č. 27 „Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací“, vazba na výzvu OPŽP č. 80

**Hlasování:** přítomno 13 řádných členů ŘV.

Pro -13, Proti – 0, Zdržel se – 0.

5. Různé – diskuze

Ing. Beneš: byla zahájena realizace všech opáření ISg s výjimkou OP PIK. Na jednání NSK v březnu upozorní na rostoucí riziko nečerpání alokace ITI.

Mgr. Trylčová, RHK PK: situace je pro privátní subjekty často tak riziková, že do výzev nejdu.

**13. jednání ŘV ITI je plánováno na čtvrtek 22. března 2018 od 14 hodin.**

Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP

V Plzni dne 15. 2. 2018

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Vyhodnocení hlasování členů ŘV (protokol o hlasování)
3. Prezentace