
 
 

     Zápis 12. jednání 

Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti 

 

Datum konání: 14. 2. 2018 v 10,00 h  

Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál) 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání zahájil předseda ŘV, byl schválen program jednání.  

Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP 

 
1. Aktuální informace – prezentace:  

Ing. Vaněček, ÚKEP: byla schválena změna ISg z listopadu 2017, prezentován nový harmonogram 

výzev na rok 2018.  Dosud nevyhlášeny výzvy OP PIK – výzvy posunuty na březen až duben 2018. 

Shrnutí absorpce dle specifických cílů jednotlivých OP. 

IROP : úpravy podmínek pro sociální bydlení – nově bude udržitelnost 20 let.  

 

Ing. Beneš: poukázal na rostoucí riziko nevyčerpání  alokací - doba hodnocení projektů je stále 

delší než půl roku, se zahájením realizace projektů nelze čekat až do rozhodnutí o přidělení 

dotace.  Město začíná s realizací projektů ihned po ukončení fáze věcného hodnocení, nečeká se 

na závěrečné ověření způsobilosti. 

 

Ing. Čikarová, MMR: problematika bude řešena na plánované schůzce s náměstkem ministryně 

pro místní rozvoj (začátek března) a následně na NSK v březnu. 

 

Ivo Grüner, Plzeňský kraj: rostoucí riziko nečerpání se týká nejen integrovaných projektů, ale i 

projektů individuálních, bude nutné žádat o prodlužování termínů. Další problémy mohou být 

vyvolány změnami metodik v průběhu realizace projektu. Zejména jde o změny v uznatelnosti 

výdajů, ke kterým často docházelo v minulém programovém období. Příjemce dotace je pak 

nucen některé nákladové položky, které byly v době zahájení realizace projektu klasifikovány jako 

způsobilý výdaj, hradit z vlastních zdrojů. 

Dostavba západního okruhu jako nosný projekt ITI – nutnost posoudit technickou stránku před 

podáním projektového záměru.  

 

Mgr. Eretová, ZS ITI,  MMP: informovala o postupu hodnocení projektů – 38 projektů 

s ukončeným hodnocením, 7 projektů aktuálně hodnoceno. Probíhají jednání s OP PIK ohledně 

urychlení vyhlášení výzev. OP VVV – 3 projekty ve fázi závěrečného ověření způsobilosti, 3 

projekty s negativním stanoviskem. 

  

2.   Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzvy nositele ITI č. 24 "Infrastruktura pro 

základní školy““ 

Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře 6 projektových záměrů.  

Členové byli informováni o možnosti prohlásit střet zájmů. 



 
 

ŘV byl informován o výsledku jednání PS Vzdělávání - členové PS konstatovali soulad všech záměrů 

se Strategií ITI PMO. 

Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV. 

Vyhodnocení hlasování členů ŘV - protokol o hlasování je přílohou č. 2 zápisu. 

ŘV rozhodl o souladu všech projektových záměrů se Strategií ITI. 

 

Mgr. Koppová, ÚKEP:  2 základní školy avizují odstoupení, město Plzeň podává již 3. etapu projektu, 

ale stále není dokončeno hodnocení 1. etapy. 

 

Ivo Grüner, Plzeňský kraj: riziko se přesouvá na žadatele, municipality jsou nuceny financovat 

z vlastních zdrojů a zejména menší obce s omezeným rozpočtem mohou od realizace projektu raději 

odstoupit. 

3. Vyhlášení výzvy č. 26 „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T“ (dostavba západního 

okruhu) ve vazbě na výzvu IROP č. 42. 

Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV. 

Pro -13, Proti – 0, Zdržel se – 0. 

 

4. Parametry vyhlášení výzvy č. 27 „Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a 

kanalizací“, vazba na výzvu OPŽP č. 80 

Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV. 

Pro -13, Proti – 0, Zdržel se – 0. 

 

5. Různé – diskuze 

Ing. Beneš: byla zahájena realizace všech opaření ISg s výjimkou OP PIK. Na jednání NSK v březnu 

upozorní na rostoucí riziko nečerpání alokace ITI.  

Mgr. Trylčová, RHK PK: situace je pro privátní subjekty často tak riziková, že do výzev nejdou.  

 

13. jednání  ŘV  ITI je plánováno na čtvrtek 22. března 2018 od 14 hodin. 

 

Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP 

V Plzni dne 15. 2. 2018 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Vyhodnocení hlasování členů ŘV (protokol o hlasování) 
3. Prezentace 


